Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	vance Acum	
SLP16160300741180	Rehabilitación De Linea De Drenaje, De Linea De Agua Potable, Construcción De Guarniciones Y Banquetas, Construcción De Pavimento De Calle Aquiles Serdan, De Calle 5 De Febrero A Francisco I. Madero	-	San Luis Potosí	Cárdenas	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Urbanización	En Ejecución	2016	$2,364,267	$2,364,267	$1,662,640	$2,364,267	$709,280	$709,280	$709,280	30.00	$0	Metros Cuadrados	150	0.00	15.00	Financiera: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD! / Física: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!! / Registro: LA INFORMACIÓN ES REAL Y DE CALIDAD!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.